PROJECT CHARTER

Judul Proyek	:	Sistem Informasi Kesiswaan SMA XXXXX			
Tanggal Mulai Proyek	:	7 Maret 2023			
Tanggal Akhir Proyek	:	7 Januari 2024			
Informasi Anggaran	:	Rp235.000.000,00			
Manajer Proyek	:	Luthfin Ramadhani Tuadingo			

Tujuan Proyek:

Proyek Sistem Informasi Kesiswaan adalah proyek untuk membangun Sistem Informasi Kesiswaan pada SMA XXXXX.

Fungsi sistem informasi yang akan dibuat :

- Menampilkan profil atau data diri siswa (nama, nomor induk siswa, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, kelas dan nomor absen)
- Menampilkan nilai seluruh mata pelajaran tiap semester.
- Menampilkan informasi pengumuman sekolah.
- Absensi siswa sesuai jadwal.

Peranan Tanggung Jawab:

- Melakukan pertemuan langsung dengan klien untuk mendapatkan requirement.
- Melakukan review terhadap template internal dan eksternal serta contoh-contoh dokumen manajemen proyek.
- Melakukan riset perangkat lunak sistem informasi kesiswaan.

Dengan tujuan untuk mempermudah pihak guru dan siswa dalam mengakses informasi terkait kesiswaan, kami menciptakan sistem informasi kesiswaan ini. Proyek akan dimulai pada tanggal

7 Maret 2023 hingga 7 Januari 2024 dengan anggaran sebesar Rp425.000,00 (Terbilang Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Manager Owner

ttd

Luthfin Ramadhani Tuadingo SMA XXXXX

Anggaran				
Job Desk	Duration (Day)	Total Person	Total Cost	
Planning:	60		45.000.000	
- Schedule	20	2	10.000.000	
- Resources	20	2	10.000.000	
- Budget	20	2	35.000.000	
Design:	60		45.000.000	
- Prototype	20	3	15.000.000	
- Project	40	2	30.000.000	
Implementation:	90		55.000.000	
- Implementation Project	20	2	20.000.000	
- Develop Project	70	5	35.000.000	
Testing:	60		40.000.000	
- Beta Test	20	3	15.000.000	
- Final Test	40	5	25.000.000	
Deployment:	30		50.000.000	
- Project Submission	30	5	50.000.000	
		Total Cost	235.000.000	

Penghitungan COCOMO

Diketahui LOC = 10.000 = 10 KLOC

Organic

Effort	Time	Person
$E = a(KLOC)^{b}$ $= 2.4(10)^{1.05}$ $= 2.4(11.22)$ $= 26.928 -> 26.93 \text{ mm}$	$D = c(E)^{d}$ = 2.5(26.93) ^{0.38} = 2.5(3.50) = 8.75 -> 9 bulan	P = E/D = 26.93/8.75 = 3.07-> 4 orang

Semi Detached

Diketahui LOC = 10.000 = 10 KLOC

Effort	Time	Person
$E = a(KLOC)^{b}$ $= 3.0(10)^{1.12}$ $= 3.0(13.18)$ $= 39.54 \text{ mm}$	$D = c(E)^{d}$ =2.5(39.54) ^{0.35} = 2.5(3.62) = 9.05 -> 10 bulan	P = E/D = 39.54/9.05 = 4.35-> 5 orang

Embedded

Diketahui LOC = 10.000 = 10 KLOC

Effort	Time	Person
$E = a(KLOC)^{b}$ $= 3.6(10)^{1.20}$ $= 3.6(15.85)$ $= 57.06 \text{ mm}$	$D = c(E)^{d}$ =2.5(57.06) ^{0.32} = 2.5(3.65) = 9.13 -> 10 bulan	P = E/D = 57.06 /9.13 = 6.25-> 7 orang

Estimasi Biaya Berdasarkan COCOMO

(loc x harga perbaris) + (P*gaji) x D + untung %

Organic

 $(10.000 \times 500) + (4 \times 4.000.000) \times 9 + 15\%$

 $= 5.000.000 + 16.000.000 \times 9 + 15\%$

= 5.000.000 + 165.600.000

= 170.600.000

Semi Detached

 $(10.000 \times 500) + (5 \times 4.000.000) \times 10 + 15\%$

 $= 5.000.000 + 20.000.000 \times 10 + 15\%$

= 5.000.000 + 230.000.000

= 235.000.000

Embedded

(10.000 x 500) + (7 x 4.000.000) x 10 + 15%

 $= 5.000.000 + 28.000.000 \times 10 + 15\%$

= 5.000.000 + 322.000.000

= 327.000.000

Bottom-Up

Work Breakdown Structure	Duration	Resource (pax)	Costs	Cost Rate per man-day
Project Management	300	24	235.000.000	
Planning:	60	6	45.000.000	
- Schedule	20	2	10.000.000	5.000.000
- Resources	20	2	10.000.000	5.000.000
- Budget	20	2	35.000.000	17.500.000
Design :	60	5	45.000.000	
- Prototype	20	3	15.000.000	5.000.000
- Project	40	2	30.000.000	15.000.000

Implementation :	90	7	55.000.000	
- Implementation Project	20	2	20.000.000	10.000.000
- Develop Project	70	5	35.000.000	7.000.000
Testing:	60	8	40.000.000	
- Beta Test	20	3	15.000.000	5.000.000
- Final Test	40	5	25.000.000	5.000.000
Deployment :	30	5	50.000.000	
- Project submission	30	5	50.000.000	10.000.000